
Les travaux commenceront 
en avance par rapport 

au planning 
précédemment annoncé

PLANNING 
PRÉVISIONNEL 
DES TRAVAUX 

DU PIN

TRAVAUX 
DU 4 SEPTEMBRE 

AU 10 MAI 
EN 8 PHASES

PHASE 8
du 1er mars 2024
au 10 mai 2024

 

Finitions : pauses 
du revêtement, 
de l’éclairage, du 
mobilier urbain et 
de la signalétique. 
Matérialisation des 
espaces de parkings 
autos, de deux roues et 
livraison

Ouverture du 
stationnement dès que 
possible

Livraison définitive 
prévue le 10 mai 2024

1

2

PHASE 1
du 4 septembre
au 18 septembre
Mise en place du 
chantier et installation 
sur le jeu de boules 
actuel
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PHASE 2
du 18 septembre
au 9 octobre

Creusement des 
tranchées et des 
réseaux en partie 
basse de la place

Démolition de l’îlot 
central

Mise en place de la 
route provisoire

À partir du 18 
septembre, les deux 
parkings de la maison 
Gasq seront fermés

Suppression des places 
en épi

Places de parking en 
long conservées
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PHASE 7
du 8 janvier 2024
au 1er mars 2024

 

Réalisation du tracé 
définitif de la route

Poursuite des travaux du 
parking semi-enterré

Aménagement des 
espaces piétonniers 
définitifs et début de 
l’aménagement paysager

Pas de stationnement 
autour de la place durant 
cette phase. Rejoindre 
le parking Uranus et 
les autres parkings à 
proximité
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PHASE 6
du 27 novembre
au 22 décembre

 

Poursuite de la 
construction du parking 
semi-enterré

Réalisation du lien entre 
la route provisoire et la 
partie haute de la route 
définitive

Début des travaux de la 
partie Nord de la place 
autour du Pin

Places de stationnement 
en long conservées
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PHASE 3
du 9 octobre
au 30 octobre

Creusement des 
tranchées et des 
réseaux partie haute 
de la place

Route provisoire

Terrassement de la 
partie du parking semi-
enterré

Mise en place de 
parkings provisoires en 
épi
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PHASE 4
du 31 octobre
au 10 novembre

Déplacement de 
l’installation du 
chantier

Création des deux 
bretelles de circulation

Déplacement de la 
route provisoire

Suppression des places 
en épi pour des places 
en longueur
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PHASE 5
du 13 novembre
au 24 novembre

 

Gros œuvre du parking 
semi-enterré

Construction de la 
chaussée définitive de la 
partie haute (actuel jeu 
de boules)

Places de stationnement 
en long conservées
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PHASE 2
du 18 septembre
au 9 octobre

Creusement des 
tranchées et des 
réseaux en partie 
basse de la place

Démolition de l’îlot 
central

Mise en place de la 
route provisoire

À partir du 18 
septembre, les deux 
parkings de la maison 
Gasq seront fermés

Suppression des places 
en épi

Places de parking en 
long conservées
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PHASE 7
du 8 janvier 2024
au 1er mars 2024

 

Réalisation du tracé 
définitif de la route

Poursuite des travaux du 
parking semi-enterré

Aménagement des 
espaces piétonniers 
définitifs et début de 
l’aménagement paysager

Pas de stationnement 
autour de la place durant 
cette phase. Rejoindre 
le parking Uranus et 
les autres parkings à 
proximité
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